



Samdo Bavishya
Projet d'aide aux villages Magarsalu et Kanigaon.

CR du 21 janvier 2016

Compte rendu de l'activité sur SAMDO Phase II du 5 au 21 Janvier 2016

Le travail avec les fournisseurs.

Nous avons fait le choix de travailler avec des fournisseurs de Banepa moins cher qu'à KTM. Le seul petit inconvénient est que Banepa est à une heure de route de KTM ce qui fait que nous devons souvent nous y rendre entre les missions passées dans les villages. L'autre inconvénient important est que Danzee est malade en voiture, chaque voyage à Banepa ou dans les villages est pour elle un calvaire

Nous avons sélectionné trois fournisseurs :

- Pour le ciment et les aciers
- Pour les petites fournitures et qui assure la garantie et la maintenance sur les brouettes (ça c'est le Népal !!!!)
- Pour les travaux de serrurerie. (confection des Croix, portes, fenêtres)

Tous acceptent les commandes par téléphone, acceptent de charger les camions commandés par téléphone et acceptent un délai de paiement. Ce qui est très pratique car nous ne sommes pas obligés de nous déplacer à chaque fois que nous commandons un camion. Nous passons les payer tous les 10/15 jours.

Info pour les comptables : Le 19 nous avons fait un allé et retour sur Banepa ou nous avons fait un chèque de 6,5 lakh. Le 10 nous avons fait deux chèques d'un peu plus 1,1 lakh chacun.

L'avancement des travaux.

Aujourd'hui la « machine » est enclenchée et elle ne s'arrêtera plus. Les habitants ont bien pris les choses en main, les maçons sont là, les matériaux arrivent régulièrement A nous maintenant d'être réactif pour les paiements, surtout pour la main d'œuvre.

Toutes les maisons à reconstruire sont démolies et les terrains nettoyés. Les fondations sont en cours dans les deux villages.

A Magarsalu, deux maisons sont terminées.



Samdo Bauishya
Projet d'aide aux villages Magarsalu et Kanigaon.

CR du

Pour les réparations, une dizaine de maison sont terminées. Reste aujourd'hui la pose des croix St André. La formation de quelques maçons pour la pose des croix se terminera lors de notre prochain séjour.

Les travaux en photos.



Nettoyage d'une plateforme



Construction Traditionnelle



*Samdo Bavishya
Projet d'aide aux villages Magarsalu et Kanigaon.*

CR du



Réparations terminées et repeinte



Positionnement sur une
plateforme



*Samdo Bavishya
Projet d'aide aux villages Magarsalu et Kanigaon.*

CR du



Prise en main du groupe électrogène

Leçon de perçage



*Samdo Bauishya
Projet d'aide aux villages Magarsalu et Kanigaon.*

CR du



Pillars



Façadiers



Agrandissement d'une plateforme à la barre à mine